

**ОТЧЕТ НА ДАРЕНА СУМА  
“ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ” 2018 г.**

**1. Име на организацията:**

Сдружение Био-Б-Еко,с.Борино,община Борино

**2. Име на финансираня проект:**

"Популяризиране на културно-историческият туризъм, чрез подобряване достъпа до Тракийско светилище на вр.Виденица"

**3. Дарена сума:**

2.1. От Райфайзенбанк България 1802,86 лв

2.2. От служителите на банката 303.00

2.3. От външни дарители 569

(банков превод,  
Райфайзен онлайн,  
Виртуален ПОС)

2.4. От дарителски SMS (DMS) 215.00

Към 24.09.2019 2889,86

**4. Усвоена сума към 15 Април / 30 Септември 2019 г. и кратко описание за използването на дарението**

От общо събраната сума към настоящият момента в размер на **2889,86**лв.

Подготовката за изпълнение на дейностите са стартирали през м.ноември 2018 , като са извършени следните видове работи/дейности/доставки :

1.Извършен теренен обход на вр. Виденица с представители от ДГС – Борино, относно заложените в проекта дейности, касаещи горският фонд. Селекция и оглед на дървета, които ще са предмет на маркиране и премахване.Етап на съгласуване на Разрешително за сеч с ЮДЦП-Смолян.

2.Доставка и монтаж /до съществуваща беседка/ на Обзорно-информационно табло на две стойки за текстова информация с цел популяризиране на обект „Врх Виденица“ с логата на Кампанията и Райфайзен банк

3.Осигурени указателни стрелковидни знаци и информационна туристическа маркировка-метални туристически пластини 10/10 см и 40/15 за маркировка и информация. Монтаж на същите по трасето

4.Осигурен и доставен материал от акация за стъпала и парапети, улесняващи достъпа до върха

5.Изработка и след съгласуване с КАТ, монтаж в началото на с.Борино двустранна крайпътна двустранна указателна табела посочваща вр.Виденица

6.Изработен метален пилон и доставка на вр.Виденица

7.Извършено почистване на върха от нежелана растителност, храсти,единични дървета и окосяване ръчно около мегалитите.

9.изработка на дизайна на три броя панорамни информационни табла

10.Закрепване и монтаж на три броя стойки с панорамни информационни табла на вр.Виденица

Временно беше преустановена работата, поради възникнало форсмажорно обстоятелство-чума по свинете /вкл. дивите/ и достъпът до върха беше ограничен, което забави изпълнението на някои видове дейности.

#### **5. Разходно-оправдателни документи (приложения)**

Прилагаме сканирани следните документи в хронологичен ред:

5.1. Фактура 1196/19.11.2018-	330 лв
5.2. Фактура 18/10.12.2018-	170
5.3. Фактура 21/27.2.2019-	336
5.4. Фактура 1229/12.04.2019-	433,80
5.5. Фактура 02/02.05.2019-	160
5.6. Фактура 9-12/10.05.2019-	515
5.7. Фактура 1081/24.07.2019-	118
5.8. Фактура 339/31.07.2019-	360
5.9. Фактура 2-118/31.08.2019-	60,03
5.10. Фактура 18/05.09.2019-	420
5.11. Фактура 1100/19.09.2019-	40

Всичко **2942,83 лв**

Дата: 25.09.2019

Подпис:

Печат:

